

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 101/18/051
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

„Oprava MK v obci Závadka“
uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

ČI. I.

Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ :** **OBEC ZÁVADKA**
Sídlo : Obecny úrad, Závadka č.192, 053 33 Nálepko
Štatutárny zástupca : Vladimír Kišák, starosta obce
IČO : 00329797
DIČ : 2020717952
Bankové spojenie : VÚB banka, a.s., Slovensko,
IBAN : SK43 0200 0000 0000 2972 2592
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach :
Vo veciach zmluvných : Vladimír Kišák, starosta obce
Vo veciach výrobných : Vladimír Kišák, starosta obce
telefónny kontakt : +421 53 4494210, +421 907 952 561
E-mail : obeczavadka@demax.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 **Zhotoviteľ :** **CESTY SK s.r.o.**
Sídlo: Mojmírova č. 8, 040 01 Košice
korešpondenčná adresa: E. Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 01 Lipt.
Mikuláš
registrácia: OR OS Košice I. oddiel Sro., vložka č. 14972/V
zastúpený: Ing. Peter Višnai , Ing. Tomáš Kolarčík, konatelia
vo veciach zmluvných: Igor Múdry, riaditeľ spoločnosti
vo veciach výrobných: Ing. Karol Harman, výrobný riaditeľ,
IČO: 36 580 058
DIČ: 2021856969
IČ DPH: SK2021856969
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
IBAN: SK70 0900 0000 0051 2786 0772
Telefónny kontakt: +421 44 521 90 78, +421 908 805 840
E-mail: klohnova@cestysk.sk, info@cestysk.sk.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tomto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na realizáciu prác: „**Oprava MK v obci Závadka**“ zo dňa 21.08.2018, č. zmluvy: 101/18/051, (ďalej len „ZoD“) s nasledujúcim znením:

Na základe vzájomného prerokovania navyiac a menej prác, na predmete diela, ktoré vznikli pri výstavbe diela a nedali sa predvídať pri vypracovaní cenovej ponuky, a práce ktoré boli zrealizované na základe požiadavky objednávateľa, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č.1, ktorý upravuje termín zhotovenia diela nasledovne:

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa:

ČI. III. CENA DIELA

bod 1

1. Celková cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v rozsahu predloženého rozpočtu tvoriaceho neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena ZoD + Dodatok č. 1:

Cena bez DPH	88 624,05 €
DPH 20% :	17 724,81 €
Cena s DPH :	106 348,86 €

Slovom : JedenstošeťtisícristoštyridsaťosemEur, osemdesiatšesťCentov


V ostatných častiach zostáva zmluva nezmenená.

ČL.2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.1. Zmluvy je vyhotovený v 4 exemplároch, po dva rovnopisy pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.
2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, rozumejú mu a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle zmeniť vzájomné práva a povinnosti spôsobom z tohto dodatku plynúcich ho podpisujú.


V Závadke, dňa: 04.07.2019
Objednávateľ:


V Liptovskom Mikuláši, dňa: 01.07.2019
Zhotoviteľ:


Vladimír Kišák,
starosta obce



CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO: 36 580 058
IČ DPH: SK2021856969
OR-OS Košice, oddiel Sro
vložka č.14972/V


Ing. Peter Višnai
konateľ spoločnosti


Ing. Peter Višnai

Príloha č 1 - dodatku č. 1 k ZoD č. 101/18/051

Objednávateľ: **Obecný úrad Závadka**
Závadka č.240,
053 33 p. Nálepko,vo,
IČO: 00329797

Dodávateľ: **CESTY SK, s.r.o.**
Mojmírova 8,
040 01 Košice,
IČO: 36 580 058

Stavba: **Oprava MK v obci Závadka**

ZoD + d.č.1

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
1	K	ACp 22 50/70 - priem. hr. 50mm (vyrovnávka)	m2	3 040,0	13,50	41 040,00
2	K	Betón asfaltový Aco 11 II hr.50 mm po zhutnení	m2	3 371,9	13,50	45 520,65
3	K	Výšková úpravauličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením poklopu	ks	16,0	69,90	1 118,40
4	K	Výšková úpravauličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca, posúvača alebo hydrantu bez úpravy armatúr	ks	25,0	37,80	945,00
Spolu bez DPH						88 624,05

Za objednávateľa:
 obec Závadka



Za dodávateľa:
 CESTY SK, s.r.o.

CESTY SK s.r.o.
 Mojmirova 8, 040 01 Košice
 IČO: 36 580 058
 IČ DPH: SK2021856969
 OR-OS Košice, oddiel Sro
 vložka č.14972/V