

Dodatok č.1 k Zmluve č. 48/2018 uzatvorenej 20.9.2018

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ:	Obec Závadka Obecný úrad Závadka Závadka č.240, p. 053 33 Nálepkovov Vladimír Kišák, starosta obce VÚB banka SK743 0200 000 0000 2972 2592 00 329 797 2020717952
Zhotoviteľ: Obchodný názov: IČO: IČ DPH DIČ: Sídlo podnikania: Kontaktná osoba:	B - komplet, s.r.o. 366200326 SK2022095955 2022095955 B.Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves p. Mgr. Vladimír Nováček, 0905 547 052, bkomplet@bkomplet.sk

II. Predmet dodatku

Zmena rozpočtu – prílohy č.1 k zmluve č. 48/2018 „Multifunkčné ihrisko – Obec Závadka“

Na základe záverov zo stretnutia 23.10.2018 a predbežných dojednaní sa objednávateľ a dodávateľ dohodli, že ušetrené finančné prostriedky na zemných prácach vo výške : 2465,99 EUR bez DPH v položke Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného 32 -63 mm po zhutnení 150 mm, sa použijú na dodanie kvalitnejšieho trávnik, ako bol pôvodne ponúkaný v súťaži zhotoviteľom. Dodaný bude trávnik BASIC 20 od výrobcu JUTA a.s..

Ušetrená suma na stavebných prácach : 2 465,99 EUR bez DPH

Celková suma za plošku Športový povrch sa teda zmení takto:

Pôvodná suma zo súťaže :	12 789,63 EUR bez DPH
Nová suma :	15 255,62 EUR bez DPH s DPH 18 306,75 EUR

V Závadke , dňa 26.10.2018

Za objednávateľa:

Vladimír Kišák
Starosta obce
Obec Závadka



Za zhotoviteľa:

B - komplet, s.r.o.

B. Němcovej 12 ③
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: SK2022095955

Mgr. V. Nováček
konateľ